

“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ийн
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ М.МӨНХӨӨ



“ТОП АРТ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК-ийн
ЗАХИРАЛ Б.ӨСӨХБАЯР

**Барилгын дэврийн засварын ажил гүйцэтгэх гэрээнд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах гэрээ**

2023 оны 06 сарын 21
хот

Дугаар №2023/49-1

Улаанбаатар

Нэг талаас "Амгалан дулааны станц" ТӨХК-ийн (РД:6021646) Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхөө төлөөлж (цаашид "Захиалагч" гэх) Нөгөө талаас "Топ Арт Инженеринг" ХХК (РД:5754257)-ийг Захирал Б.Өсөхбаяр төлөөлж (цаашид "Гүйцэтгэгч", хамтдаа "Талууд") ТБОНӨХБАУХАТ хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.4 заалт, 49/2023 тоот гэрээний 8.6 заалтыг үндэслэн харилцан тохиролцож дараах нөхцөлөөр энэхүү нэмэлт, өөрчлөлт оруулах гэрээг байгуулав.

2. Гэрээний нөхцөл, ерөнхий зүйл, хугацаа

2.1 Гэрээний нэмэлт өөрчлөлтөөр дизель аж ахуйн байрны дэврийг засварлах, захиргааны байрны борооны усны хаялагыг засварлах ажлыг батлагдсан төсөвт заагдсан график, хуваарийн дагуу үндсэн гэрээний хугацаанд багтаан хийнэ.

3. Төлбөр тооцоо

3.1 Гэрээт ажлын нэмэлт ажлын үнэ нь 1,156,600/Нэг сая нэг зуун тавин зургаан мянга зургаан зуу/-н төгрөг байна.


4. Гэрээг цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт


8.2 Нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хууль зүйн хүчинтэй 3 (гурав)-н хувь үйлдсэн болно.

5. Бусад зүйл


9.4 Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлт нь 49/2023 тоот "Барилгын дэврийн засвар"-ын ажил гүйцэтгэх гэрээний салшгүй хэсэг болж, гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байна. Гэрээний бусад зүйл заалт хэвээр мөрдөгдөнө.
Нэмэлт гэрээг байгуулсан:

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

СЭЗХ-ийн ДАРГА
БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ
НЯГТЛАН БОДОГЧ  Ө.УДВАЛ

ИНЖЕНЕРИЙН ХЭСГИЙН
АХЛАХ ИНЖЕНЕР  Т.АНГАРАГ

АЖ АХУЙ, ХАНГАМЖИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА Г.БАТТУЛГА

ХУУЛИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН  Г.САРУУЛ

ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН:
МЭРГЭЖИЛТЭН  М.МОЛОМЖАВ

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, УС-15-1-1 Утасны дугаар: 77111251 РД: 6021646

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“ТОП АРТ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК-ийн
ЗАХИРАЛ Б.ӨСӨХБАЯР



Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 8-р хороо, сонсголон21-709 Утасны дугаар: 91910074 РД: 5754257