

УЛААНБААТАР ХОТ  
БАТЛАВ  
“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ М.МӨНХӨӨ

УЛААНБААТАР ХОТ  
БАТЛАВ  
“ЭС ЭЛ ЭС БЕАРИНГС МОНГОЛИА”  
ХХК-ИЙН ЗАХИРАЛ Б.БАТЗОРИГ

Төрөл бүрийн холхивч бараа нийлүүлэх гэрээний  
нэмэлт өөрчлөлт /сунгалт/

№ 2023/42-01

2023 оны 06 сарын 30

Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 40.3.7 дах заалт, Иргэний хуулийн 243-261 дүгээр зүйл, 2023/42 тоот гэрээний 2.1, 7.2, 9.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн нэг талаас "Амгалан дулааны станц" ТӨХК-ийн (РД:6021646) Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхөө төлөөлж (цаашид "Захиалагч" гэх) Нөгөө талаас "Эс Эл Эс Беарингс" ХХК (РД:5444314)-ийг захирал Б.Батзориг төлөөлж (цаашид "Нийлүүлэгч", хамтад нь "Талууд") харилцан тохиролцож дараах нөхцөлөөр энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулав.

2. Гэрээний нөхцөл, хугацаа, баталгаа

2.1 Гэрээний нэмэлт өөрчлөлтөөр нийлүүлэгч талын ирүүлсэн 2023 оны 06 дугаар сарын 29-ний А/2943 тоот албан бичгийг харгалзан 2023/42 тоот "Төрөл бүрийн холхивч" бараа нийлүүлэх гэрээний хугацааг 2023 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаагаар сунгав.

7. Давагдашгүй хүчин зүйл

7.2 Нийлүүлэгч талын ирүүлсэн А/2943 тоот албан бичгийг үндэслэн нэмэлт өөрчлөлтөөр гэрээний хугацааг сунгасан болно.

9. Бусад нөхцөл

9.4 Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлт нь 2023/42 тоот гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Гэрээний бусад зүйл заалт хэвээр мөрдөгдөнө. Гэрээний хугацааг дахин сунгах боломжгүй болно.

Захиалагчийг төлөөлж:

“Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ИЙН  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

 Э.МӨНХЖАРГАЛ

АЖ АХУЙ, ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Г.БАТТУЛГА

ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ЦЕХИЙН ДАРГА

 Д.ТҮВШИНЗАЯА

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

 Г.САРУУЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХАНГАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

 Ш.ГАНТУЛГА

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:

Эс Эл Эс Беарингс Монголиа ХХК-ийн захирал

 Б.БАТЗОРИГ