


“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ийн
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ М.МӨНХӨӨ



БАТЛАВ
“БУКА” ХХК-ийн
ЗАХИРАЛ С.ГАНСҮХ



**Зуух №3 халах гадаргууг хэсэгчлэн солих ажил гүйцэтгэх гэрээний
нэмэлт өөрчлөлт /сунгалт/**

20⁰³ оны 09 сарын 05

2023/46-01

Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 40.3.7 дахь заалт, Иргэний хуулийн 348.1 дэх хэсэг, 2023/46 тоот гэрээний 2.1, 8.2, 9.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн Нэг талаас "Амгалан дулааны станц" ТӨХК-ийн (РД:6021646) Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхөө төлөөлж (цаашид "Захиалагч" гэх) Нөгөө талаас "Бука" ХХК (РД:2884321)-ийг захирал С.Гансүх төлөөлж (цаашид "Гүйцэтгэгч", хамтад нь "Талууд") харилцан тохиролцож дараах нөхцөлөөр энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулав.

2. Гэрээний нөхцөл, хугацаа, баталгаа

2.1 Гэрээний нэмэлт өөрчлөлтөөр гүйцэтгэгч талын ирүүлсэн 2023 оны 08 дугаар сарын 25-ны А25/23 тоот албан бичгийг харгалзан 2023/46 тоот "Зуух №3 халах гадаргууг хэсэгчлэн солих" ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацааг 2023 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийг хүртэлх хугацаагаар сунгав.

8. Гэрээг цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах

8.2 Нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хууль зүйн хүчинтэй 3 (гурав)-н хувь үйлдэгдсэн болно.

9. Бусад нөхцөл

9.4 Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлт нь 2023/46 тоот гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Гэрээний бусад зүйл заалт хэвээр мөрдөгдөнө. Гэрээний хугацааг дахин сунгах боломжгүй болно.

Захиалагчийг төлөөлж:

“Амгалан Дулааны станц” ТӨХК-ийн
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Э.МӨНХЖАРГАЛ

АЖ АХУЙ, ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Г.БАТТУЛГА

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Г.САРУУЛ

ЗУУХАН ЦЕХИЙН ДАРГА

Э.АРИУНБОЛД

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Д.ДОЛГОРМАА

ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН:

ХАНГАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ш.ГАНТУЛГА

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:

Бука ХХК-ийн захирал

С.ГАНСҮХ