

“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

БАТЛАВ

М.МӨНХӨӨ

БАТЛАВ  
“ЦОГ ЗОРИГ” ХХК-ИЙН  
ЗАХИРАЛ

Х.ЦЭВЭГЖАВ

**Эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх ажил гүйцэтгэх гэрээний  
нэмэлт өөрчлөлт**

2023/62-1

2023 оны 11 сарын 08

Улаанбаатар хот

Нэг талаас "Амгалан дулааны станц" ТӨХК-ийн (РД:6021646) Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхөө төлөөлж (цаашид "Захиалагч" гэх) Нөгөө талаас "Цог Зориг" ХХК (РД:5636531)-ийг захирал Х.Цэвэгжав төлөөлж (цаашид "Нийлүүлэгч", хамтад нь "Талууд") гэнэ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 40.3.7 дахь заалт, Иргэний хуулийн 348.1 дэх хэсэг, 2023/62 тоот гэрээний 8.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн харилцан тохиролцож дараах нөхцөлөөр энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулав.

**2. Ажил гүйцэтгэх хугацаа.**

2.1 Гэрээний нэмэлт өөрчлөлтөөр гүйцэтгэгч талын 2023 оны 10 дүгээр сарын 30-ны 36/2023 тоот албан бичгийг харгалзан 2023/62 тоот гэрээний хугацаа сунгах тухай хүсэлтийг хүлээн авч гэрээний 8.1 дэх заалтыг үндэслэн 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаагаар сунгав. Гэрээний хугацааг дахин сунгахгүй болно.

**3. Бусад нөхцөл.**

3.1 Нэмэлт, өөрчлөлт нь гэрээний нэгэн адил хууль зүйн хүчинтэй 3 (гурав)-н хувь үйлдсэн болно.

3.2 Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлт нь 2023/62 тоот "Эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх" ажил гүйцэтгэх гэрээний салшгүй хэсэг болж, гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байна.

Гэрээний бусад зүйл заалт хэвээр мөрдөгдөнө.

**Нэмэлт гэрээг байгуулсан:**

**Захиалагчийг төлөөлж:**

“Амгалан Дулааны станц” ТӨХК-ийн  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Э.МӨНХЖАРГАЛ

СЭЗХ-ИЙН ДАРГА  
БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ  
НЯГТЛАН БОДОГЧ Ө.УДВАЛ

АЖ АХУЙ, ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  
Г.БАТТУЛГА

АХЛАХ ИНЖЕНЕР Т.АНГАРАГ

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  
Г.САРУУЛ

ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН:  
ХАНГАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  
М.МОЛЛОМЖАВ

**Нийлүүлэгчийг төлөөлж:**

“Цог Зориг” ХХК-ийн

ЗАХИРАЛ Х.ЦЭВЭГЖАВ